

**HARMONOGRAM MONTÁŽÍ VZT V BYTECH - BD Rodopská 3147 - 3151, Praha**

V případě nutnosti změny termínu volejte tel.: 220 511 678 od 8 do 12 h. Děkujeme. Pointec, s.r.o.

Dům č.	Č. bytu	Datum montáže	Čas montáže	Příjmení a jméno
3147	1	12.3.2018	8:00	Bulka Ján
3147	2	12.3.2018	9:30	Soukup Vladimír
3147	3	12.3.2018	11:00	Kocián Petr Ing.
3147	4	12.3.2018	13:00	Skopalová Hana
3147	5	12.3.2018	14:30	Iliev Vladimír Mgr.
3147	6	13.3.2018	8:00	Matiášková Anna
3147	7	13.3.2018	9:30	Havelka Martin
3147	8	13.3.2018	11:00	Mikulica Tomáš
3147	9	13.3.2018	13:00	Vaněk Jan
3147	10	13.3.2018	14:30	Zahradníková Martina
3147	11	14.3.2018	8:00	Rác Luboš
3147	12	14.3.2018	9:30	Štumpf Jan
3147	13	14.3.2018	11:00	Stavební bytové družstvo STAVBAŘ (Čiperová)
3147	14	14.3.2018	13:00	Kajnar Jiří Ing.
3147	15	14.3.2018	14:30	Pekárek Jiří
3147	16	15.3.2018	8:00	Načeradec Petr
3147	17	15.3.2018	9:30	Lipovský Jakub
3147	18	15.3.2018	11:00	Kocmanová Daniela Ing
3147	19	15.3.2018	13:00	Vyhňáková Anna
3147	20	15.3.2018	14:30	Chmelík Jakub
3147	21	16.3.2018	8:00	Jindřich Milan
3147	22	16.3.2018	9:30	Bareš Jaroslav
3147	23	16.3.2018	11:00	Houdek Pavel

**HARMONOGRAM MONTÁŽÍ VZT V BYTECH - BD Rodopská 3147 - 3151, Praha**

V případě nutnosti změny termínu volejte tel.: 220 511 678 od 8 do 12 h. Děkujeme. Pointec, s.r.o.

Dům č.	Č. bytu	Datum montáže	Čas montáže	Příjmení a jméno
3148	1	16.3.2018	13:00	Brožek Miroslav Ing., Charawani Veronika
3148	2	16.3.2018	14:30	Marel Petr
3148	3	19.3.2018	8:00	Novotná Šárka
3148	4	19.3.2018	9:30	Šoufek Josef
3148	5	19.3.2018	11:00	Valenta Jiří MA
3148	6	19.3.2018	13:00	Kredba Zdeněk
3148	7	19.3.2018	14:30	Grüner Milan
3148	8	20.3.2018	8:00	Horáková Miloslava
3148	9	20.3.2018	9:30	Krobotová Miluše
3148	10	20.3.2018	11:00	Blažková Dana
3148	11	20.3.2018	13:00	Hodáňová Vladimíra
3148	12	20.3.2018	14:30	Telieiová Lucie
3148	13	21.3.2018	8:00	Rošková Oldřiška
3148	14	21.3.2018	9:30	Weisenpacher Martin Ing.
3148	15	21.3.2018	11:00	Šrajer Jiří
3148	16	21.3.2018	13:00	Prieložný Antonín
3148	17	21.3.2018	14:30	Čihák Jaromír
3148	18	22.3.2018	8:00	Stašák Marek
3148	19	22.3.2018	9:30	Poláková Ivana
3148	20	22.3.2018	11:00	Kekrtová Miroslava
3148	21	22.3.2018	13:00	Novák Antonín Ing.
3148	22	22.3.2018	14:30	Tobišková Hana

**HARMONOGRAM MONTÁŽÍ VZT V BYTECH - BD Rodopská 3147 - 3151, Praha**

V případě nutnosti změny termínu volejte tel.: 220 511 678 od 8 do 12 h. Děkujeme. Pointec, s.r.o.

Dům č.	Č. bytu	Datum montáže	Čas montáže	Příjmení a jméno
3149	1	23.3.2018	8:00	Sikora Pavel
3149	2	23.3.2018	9:30	Pastorková Marie
3149	3	23.3.2018	11:00	Svobodová Tereza
3149	4	23.3.2018	13:00	Patočková Hana
3149	5	23.3.2018	14:30	Malý Karel Ing.
3149	6	26.3.2018	8:00	Šmakal Miroslav
3149	7	26.3.2018	9:30	Tagwerkerová Linda
3149	8	26.3.2018	11:00	Hroníková Marie
3149	9	26.3.2018	13:00	Radnický Miroslav
3149	10	26.3.2018	14:30	Novák Petr Ing.
3149	11	27.3.2018	8:00	Suchánek Ondřej Ing.
3149	12	27.3.2018	9:30	Lazák Roman
3149	13	27.3.2018	11:00	Prchalová Hana RNDr.
3149	14	27.3.2018	13:00	Hoffman Václav (Hoffmanová Oga)
3149	15	27.3.2018	14:30	Horák Luboš Mgr. / nájemník Kalina
3149	16	28.3.2018	8:00	Částková Lenka
3149	17	28.3.2018	9:30	Sendler Vladimír
3149	18	28.3.2018	11:00	Rompalová Michaela
3149	19	28.3.2018	13:00	Postica Anatolij
3149	20	28.3.2018	14:30	Křížová Ludmila
3149	21	29.3.2018	8:00	Bulantová Martina Ing.
3149	22	29.3.2018	9:30	Veselý Tomáš Ing.

**HARMONOGRAM MONTÁŽÍ VZT V BYTECH - BD Rodopská 3147 - 3151, Praha**

V případě nutnosti změny termínu volejte tel.: 220 511 678 od 8 do 12 h. Děkujeme. Pointec, s.r.o.

Dům č.	Č. bytu	Datum montáže	Čas montáže	Příjmení a jméno
3150	1	29.3.2018	11:00	Příkryl Miroslav Ing.
3150	2	29.3.2018	13:00	Chromá Patricie
3150	3	29.3.2018	14:30	Klazar František
3150	4	3.4.2018	8:00	Panovcová Jitka Ing.
3150	5	3.4.2018	9:30	Čacký Petr
3150	6	3.4.2018	11:00	Funk Milan
3150	7	3.4.2018	13:00	Keslová Iva
3150	8	3.4.2018	14:30	Samec Václav Ing.
3150	9	4.4.2018	8:00	Puldová Hana
3150	10	4.4.2018	9:30	Mlčoušková Ilona
3150	11	4.4.2018	11:00	Trifan Ivan
3150	12	4.4.2018	13:00	Nikelskyy Yuriy
3150	13	4.4.2018	14:30	Chromá Kateřina
3150	14	5.4.2018	8:00	Srp Martin
3150	15	5.4.2018	9:30	Králová Kristýna
3150	16	5.4.2018	11:00	Bémová Dagmar
3150	17	5.4.2018	13:00	Deutschová Miluše
3150	18	5.4.2018	14:30	Prousek Michal
3150	19	6.4.2018	8:00	Prousková Eva
3150	20	6.4.2018	9:30	Muchl Miroslav
3150	21	6.4.2018	11:00	Drnek Jiří
3150	22	6.4.2018	13:00	Stavební bytové družstvo STAVBAŘ (Brachtlová)
3150	23	6.4.2018	14:30	Hassani Mohammad Hassan

**HARMONOGRAM MONTÁŽÍ VZT V BYTECH - BD Rodopská 3147 - 3151, Praha**

V případě nutnosti změny termínu volejte tel.: 220 511 678 od 8 do 12 h. Děkujeme. Pointec, s.r.o.

Dům č.	Č. bytu	Datum montáže	Čas montáže	Příjmení a jméno
3151	1	9.4.2018	8:00	Petřík Milan
3151	2	9.4.2018	9:30	Tichá Manja Mgr.
3151	3	9.4.2018	11:00	Vu Van Minh
3151	4	9.4.2018	13:00	Tomášek Petr Ing.
3151	5	9.4.2018	14:30	Hrobský Jan / prodává byt
3151	6	10.4.2018	8:00	Brabenec Jiří
3151	7	10.4.2018	9:30	Kúsová Kateřina DiS.
3151	8	10.4.2018	11:00	Bárta Miroslav
3151	9	10.4.2018	13:00	Křístek Robert Mgr. (Křístková Eva)
3151	10	10.4.2018	14:30	Vyhnánková Marie
3151	11	11.4.2018	8:00	Trinh Viet Hung
3151	12	11.4.2018	9:30	Semerád
3151	13	11.4.2018	11:00	Teplá Nela
3151	14	11.4.2018	13:00	Vašíček Jaromír
3151	15	11.4.2018	14:30	Barták Pavel
3151	16	12.4.2018	8:00	Skala Tomáš
3151	17	12.4.2018	9:30	Siegl Václav
3151	18	12.4.2018	11:00	Ropek Miloslav Ing.
3151	19	12.4.2018	13:00	Suková Eva
3151	20	12.4.2018	14:30	Chykalovskyy Mykhaylo
3151	21	13.4.2018	8:00	Vošahlík Petr
3151	22	13.4.2018	9:30	Lisec Tomáš
3151	23	13.4.2018	11:00	Krämerová Marie